

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 18.02.2014 г. № 142

План – график
 мероприятий по созданию безбарьерной среды в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
 Платоновской средней общеобразовательной школе Рассказовского района на 2014 год

| Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
|---|--|--|--|
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов муниципального, школьного уровней, регламентирующих создание условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 1 квартал, 2014 г. | Косарева Е.В. Бузанов И.А. |
| | Разработка плана-графика мероприятий по созданию безбарьерной среды в МБОУ Платоновской СОШ | Март, 2014 г. | Бузанов И.А. |
| Финансово-экономическое обеспечение | Составление и направление в управление образования и науки Тамбовской области финансовых отчетов о проведении мероприятий | Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным | Косарева Е.В. Маликова М.Ю. Бузанов И.А. |
| Организационно-методическое обеспечение | Осуществление индивидуального консультирования по вопросам реализации мероприятий | В течение года | Косарева Е.В. Федосеева Ю.Е. |
| | Разработка муниципального, школьного плана методического сопровождения реализации мероприятий долгосрочной целевой программы области «Доступная среда» на 2011-2015 годы | Март, 2014 г. | Косарева Е.В. Бузанов И.А. |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| | Мониторинг выполненных МБОУ Платоновской СОШ работ в соответствии с планом-графиком | Ежеквартально, до 5 числа месяца следующего за отчетным | Косарева Е.В. Бузанов И.А. |
| Материально-техническое обеспечение | Составление смет на ремонтные работы | До 01.04.2014 | Миронов Ю.Г. Косарева Е.В. Бузанов И.А. |
| | Консультирование по вопросу составления смет на ремонтные работы и их проверка | До 25.03.2014 | Миронов Ю.Г. |
| | Составление перечня необходимого оборудования для создания безбарьерной среды в МБОУ платоновской СОШ | До 10.04.2014 | Бузанов И.А. Федосеева Ю.Е. |
| | Подготовка документации для организации торгов на проведение ремонтных работ | Май, 2014 г. | Студенов К.В. Бузанов И.А. |
| | Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования | Май, 2014 г. | Студенов К.В. Бузанов И.А. |
| | Проведение работ | До 01.09.2014 | Косарева Е.В. Миронов Ю.Г. Бузанов И.А. |
| | Оснащение МБОУ Платоновской СОШ | До 01.09.2014 | Бузанов И.А. |
| | Контроль за проведением ремонтных работ | В течение года | Косарева Е.В. Миронов Ю.Г. Бузанов И.А. |
| Информационное сопровождение | Освещение хода реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации, информирование общественности | В течение года | Косарева Е.В. Никитина А.Г. Володарская О.В. |
| | Создание (обновление) тематической страницы на сайтах администрации района, отдела образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района, МБОУ Платоновской СОШ | До 01.03.2014 | Косарева Е.В. Володарская О.В. Бузанов И.А. |